



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.09.2025 № 765

г. Азов

#### **О внесении изменений в постановление Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2457**

На основании постановления Администрации города Азова от 26.06.2024 № 500 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», уведомлений Финансового управления администрации г. Азова об изменении сводной бюджетной росписи бюджета города Азова № 482 от 06.08.2025 и № 489 от 06.08.2025 и в целях приведения в соответствие с решением Азовской городской Думы от 05.08.2025 № 69 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» Администрация города Азова **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2457 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» изменение, изложив его в редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ.

Глава города Азова

Д.Ю. Устименко

Приложение  
к постановлению  
Администрации города Азова  
от 18.09.2025 № 765

«Приложение № 1  
к постановлению  
Администрации города Азова  
от 13.11.2018 № 2457

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА АЗОВА  
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ  
УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА  
АЗОВА»**

**I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ  
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА  
АЗОВА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-  
КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ  
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА АЗОВА»**

**1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы  
города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  
услугами населения и развитие благоустройства  
города Азова»**

Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова (далее также - муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных составляющих экономики, охватывающих многоотраслевой производственно-технический комплекс, обеспечивающих население жизненно важными услугами, определяющими качество жизни населения, в том числе такие как жилищные условия и коммунальное обслуживание.

Важными компонентами улучшения качества жизни граждан являются, в том числе, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, своевременное обновление и обеспечение жилищного фонда необходимой инфраструктурой.

Система теплоснабжения города Азова состоит из 51 источника тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования, в том числе: 33 муниципальных котельные, находящиеся в эксплуатации МУП «Теплоэнерго» мощностью 124,4 Гкал/час и 18 котельных иных юридических лиц и предприятий, в том числе 13 крышных мини-котельных. Общая

протяженность тепловых сетей, по данным Федерального статистического наблюдения, составляет около 50 километров.

В системе водоснабжения города задействованы водозаборные сооружения – 1 ед., очистные сооружения водопровода – 1 ед., 4 водопроводные насосные станции. Протяженность сетей водоснабжения, по данным Федерального статистического наблюдения, составляет 363,7 километров.

В системе водоотведения города задействованы очистные сооружения канализации – 1 ед., 6 канализационных насосных станций. Протяженность сетей водоотведения, по данным Федерального статистического наблюдения, составляет – 171,35 километров.

Обслуживающее предприятие МП «Азовводоканал».

Актуальной остается проблема ветшания объектов коммунального хозяйства. Нуждаются в замене 125,3 км водопроводных сетей, что составляет 34,45% от общей протяженности водопроводных сетей и 43,6 км канализационной сети, что составляет 25,44% от общей протяженности канализационных сетей.

В части обеспечения населения города качественными жилищно-коммунальными услугами по теплоснабжению актуальными были проблемы наличия в хозяйственном ведении МУП «Теплоэнерго» 6-ти встроенных подвальных котельных, не соответствующих требованиям технических регламентов Ростехнадзора и наличие 10,5 км ветхих тепловых сетей.

С целью решения проблемных вопросов постановлением Администрации города Азова от 19.12.2024 № 244 принято решение о заключения концессионного соглашения на условиях, предусмотренных измененным предложением о заключении концессионного соглашения и измененным проектом концессионного соглашения, по предложению лица, выступающего с инициативой заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения.

19 декабря 2024 года концессионное соглашение № 1 подписано и находится на стадии исполнения.

Несмотря на развитие государственно-частного партнерства сохраняется низкая инвестиционная привлекательность сферы ЖКХ, которая в целом обусловлена, в первую очередь, высокой капиталоемкостью модернизации коммунальной инфраструктуры, долгим сроком окупаемости вложений, ограниченным сроком долгосрочных тарифов, а также высокими рисками.

Для ускорения роста инвестиций в сферу ЖКХ в России на федеральном уровне проводится работа по совершенствованию нормативной базы, направленной на создание институциональных условий для привлечения частных инвестиций в ЖКХ. В частности, совершенствуется концессионная нормативная база - на сегодняшний день принято более 30 соответствующих нормативных правовых актов. Кроме того, законодательство Российской Федерации о концессионных соглашениях усовершенствовано таким образом, что все концессионные соглашения должны предусматривать целевые

показатели для инвесторов. Таким образом, передача коммунальных объектов в концессию позволит решить сразу 2 глобальные задачи - обеспечить население качественными коммунальными услугами, не повышая их стоимость, и реализовать экономический потенциал коммунальной сферы.

Развитие жилищной сферы является приоритетным направлением социально-экономического развития города Азова.

В городе Азове, согласно данным статистической отчетности по форме № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства», насчитывается 432 многоквартирных дома общей площадью 1,46 млн. кв. метров. В региональную программу капитального ремонта включены 432 многоквартирных дома общей площадью 1,46 млн. кв. метров, в которых проживают 49,7 тыс. человек.

Важную роль в улучшении жилищных условий населения играет своевременность и масштабность проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

В структуре жилищного фонда существенный объем занимает жилье, нуждающееся в ремонте крыш и фасадов, замене лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы, усилении грунтов оснований фундаментов и несущих конструкций, замене внутридомовых инженерных коммуникаций.

Более 70 процентов жилищного фонда города Азова составляют многоквартирные дома, построенные до 1995 года, имеющие значительный процент физического износа и требующие капитального ремонта.

## 2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики города Азова в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами и целями муниципальной политики города Азова в жилищно-коммунальной сфере являются:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

- повышение эксплуатационной надежности объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики;

- снижение аварийности на объектах жилищно-коммунального хозяйства города Азова;

- снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Азова;

- улучшение технического состояния многоквартирных домов, в том числе посредством проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории города Азова.

Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению города Азова, в том числе путем увеличения доли населения города Азова, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами до 76 процентов к 2030 году, является целью муниципальной программы, которая определена, в том числе, с учетом положений стратегических документов.

### 3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области (в том числе в части показателей, декомпозируемых на уровень муниципального образования).

### 4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Для достижения цели муниципальной программы поставлены следующие основные задачи муниципального управления:

повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения;

повышение эксплуатационной надежности и увеличение количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры города Азова;

улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах на территории города Азова;

повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и управления многоквартирными домами на территории города Азова;

повышение уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения города Азова.

Данные задачи планируется достичь посредством реализации мероприятий по:

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, включая разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги на территории города Азова;

созданию условий для увеличения количества многоквартирных домов, в которых реализованы мероприятий, направленные на улучшение их технического состояния.

## II. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЗОВА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА АЗОВА»

### 1. Основные положения

Куратор муниципальной программы города Азова	Балахнин Владимир Петрович, первый заместитель главы администрации г. Азова
Ответственный исполнитель муниципальной программы города Азова	Балахнин Владимир Петрович, первый заместитель главы администрации г. Азова
Период реализации муниципальной программы города Азова	Этап I: 2019 - 2024 годы; Этап II: 2025 - 2030 годы
Цели муниципальной программы города Азова	обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению города Азова, в том числе путем увеличения доли населения города Азова, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами до 76 процентов к 2030 году
Объем финансового обеспечения за весь период реализации	2 550 386,9 тыс. рублей, из них: I этап – 1 214 673,4 тыс. рублей; II этап – 1 335 713,5 тыс. рублей
Связь с государственными программами Ростовской области/ целями стратегии социально-экономического развития города Азова	государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650;

	<p>цели стратегии социально-экономического развития города Азова:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- развитие города Азова, создание условий для непрерывного повышения качества жизни населения;</li><li>- обеспечение бесперебойности и рост качества жилищно-коммунальных услуг;</li><li>- повышение уровня благоустройства территории города Азова.</li></ul>
--	--



## 2. Показатели муниципальной программы города Азова

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Вид показателя	Базовое значение показателя		Значения показателей				Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями и государственными программами Ростовской области	Информационная система
						значение	год	2025 год	2026 год	2027 год	2030 год (справочно)				
1. Цель муниципальной программы «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению города Азова, в том числе путем увеличения доли населения города Азова, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами до 76 процентов к 2030 году"															
1.1.	Доля населения города Азова, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	ГП РО, ССЭР	возрастающий	процентов	ведомственный	100,0	2023	100,0	100,0	100,0	100,0	ССЭР (Решение Азовской городской Думы от 19.12.2018 № 348); ГП РО	Управление ЖКХ г. Азова	доля населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	-
1.2.	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем	МП, ССЭР	возрастающий	процентов	ведомственный	100,0	2023	100,0	100,0	100,0	100,0	ССЭР (Решение Азовской городской Думы от 19.12.2018 № 348)	Управление ЖКХ г. Азова	доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме	-

	объеме сточных вод, пропущенн ых через очистные сооружени я													сточных вод, пропущенн ых через очистные сооружения	
1.3.	Доля граждан, улучшивш их жилищные условия за счет проведенно го капитально го ремонта общего имущества в многокварт ирных домах на территории города Азова	МП	возрас тающи й	процен тов	ведомств енный	27,02	2023	31,73	33,2	34,67	39,08	приказ Управления ЖКХ г. Азова	Управлени е ЖКХ г. Азова	Доля граждан, улучшивши х жилищные условия за счет проведенног о капитальног о ремонта общего имущества в многокврти рных домах на территории Ростовской области	ИБ ЖКХ
1.4.	Доля фактически благоустро енной территории в общей площади зеленых насаждени	МП	возрас тающи й	процен тов	ведомств енный	15	2023	15	15	15	18,4	приказ Управления ЖКХ г. Азова	Управлени е ЖКХ г. Азова	-	-

	й общего пользования														
1.5.	Доля населения города Азова, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами	МП	возрастающей	процентов	ведомственный	72,1	2023	73,9	74,5	75,0	76,0	приказ Управления ЖКХ г. Азова	Управление ЖКХ г. Азова	-	-
1.6.	Установленная производственная мощность водопровода на территории города Азова	РП	возрастающей	тыс. м3/ сут.	ведомственный	80	2024	80	80	80	80	РП	Управление ЖКХ г. Азова	Установленная производственная мощность водопровода на территории Ростовской области	-
1.7.	Протяженность построенных и реконструированных объектов водопроводного хозяйства	РП	возрастающей	километров	ведомственный	-	2024	-	6,1	6,1	6,1	РП	Управление ЖКХ г. Азова	Протяженность построенных и реконструированных объектов водопроводного хозяйства Ростовской	-

															области	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--

Примечание.

Используемые сокращения:

ГП РО – государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650;

РП – Региональный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области»;

МП – муниципальная программа города Азова

ССЭР – стратеги социально-экономического развития города Азова, утвержденная Решением Азовской городской думой от 19.12.2018 № 348;

Управление ЖКХ г. Азова – Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова;

ИБ ЖКЖ – «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»;

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения;

## 3. Структура муниципальной программы города Азова

№ п/п	Задача структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1. Муниципальные проекты, направленные на достижение мероприятий (результатов) региональных проектов			
1.1. Муниципальный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Азова» Куратор – Балахнин Владимир Петрович, первый заместитель главы администрации г. Азова Ответственный за реализацию: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова Срок реализации: 2025 - 2026 годы			
1.1.1.	Созданы условия для повышения эксплуатационной надежности и увеличения количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры города Азова	увеличение количества реализованных мероприятий по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, включая их технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения	установленная производственная мощность водопровода на территории города Азова; протяженность построенных и реконструированных объектов водопроводного хозяйства
1.2. Муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории города Азова» Куратор – Балахнин Владимир Петрович, первый заместитель главы администрации г. Азова Ответственный за реализацию: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова			

1	2	3	4
Срок реализации: 2025 год			
1.2.1.	Улучшена экологическая обстановка на территории города Азова	выполнены мероприятия по обустройству (созданию) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретению контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов	доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования
2. Муниципальные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития города Азова			
2.1. Муниципальный проект «Обеспечение надлежащего состояния сетей водоснабжения и водоотведения города Азова»			
Куратор – Балахнин Владимир Петрович, первый заместитель главы администрации г. Азова Ответственный за реализацию: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова Срок реализации: 2025 год			
2.1.1.	Созданы условия для обеспечения работоспособности сетей водоснабжения и водоотведения города Азова	увеличение количества реализованных мероприятий по капитальному ремонту объектов водопроводно-канализационного хозяйства	доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

1	2	3	4
3. Комплексы процессных мероприятий			
<p>3.1. Комплекс процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов»</p> <p>Ответственный за реализацию: Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова</p> <p>Срок реализации: 2025 - 2030 годы</p>			
3.1.1.	Созданы условия для улучшения технического состояния многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности города Азова	обеспечение уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов	доля граждан, улучшивших жилищные условия за счет проведенного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Азова
<p>3.2. Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания»</p> <p>Ответственный за реализацию: Администрация г. Азова</p> <p>Срок реализации: 2025 - 2030 годы</p>			
3.2.1.	Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения города Азова	обеспечение реализации мероприятий, направленных на ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги на территории города Азова	доля населения города Азова, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения; доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных

1	2	3	4
			через очистные сооружения
<p>3.3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова»</p> <p>Ответственный за реализацию: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова</p> <p>Срок реализации: 2025 - 2030 годы</p>			
3.3.1.	Созданы условия для содержания в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства	повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем благоустройства территории города	доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования
3.3.2.	Созданы условий для массового отдыха жителей города	повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем благоустройства территории города	доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования
3.3.3.	Обеспечено снижение негативного воздействия на окружающую среду	ликвидированы несанкционированные свалки в городе	доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования
3.3.4.	Повышен уровень благоустройства территории мест захоронения	проведены работы по уборке территории мест захоронения	доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования
3.3.5.	Созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан	выполнены мероприятия по обращению с животными без владельцев, обитающими на	доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования



1	2	3	4
		территории города	
<p>3.4. Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент жилищно-коммунального хозяйства»</p> <p>Ответственный за реализацию: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова Срок реализации: 2025 - 2030 годы</p>			
3.4.1.	Выполнены мероприятия по обеспечению Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ	обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ»	доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования
<p>3.5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»</p> <p>Ответственный за реализацию: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова Срок реализации: 2025 - 2030 годы</p>			
3.5.1.	Созданы условия для обеспечения функций органа местного самоуправления	обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова	доля населения города Азова, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения; доля сточных вод, очищенных

1	2	3	4
			<p>до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;</p> <p>доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования;</p> <p>доля населения города Азова, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами;</p> <p>установленная производственная мощность водопровода на территории города Азова;</p> <p>протяженность построенных и реконструированных объектов водопроводного хозяйства</p>
<p>3.6. Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища»</p> <p>Ответственный за реализацию: Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова</p> <p>Срок реализации: 2025 - 2030 годы</p>			
3.6.1.	Выполнены мероприятия по обеспечению Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба	обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища»	доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования

1	2	3	4
	городского кладбища»		
<p>3.7. Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове»</p> <p>Ответственный за реализацию: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова</p> <p>Срок реализации: 2025 год</p>			
3.7.1.	Улучшены условия проживания граждан в многоквартирных домах на территории города Азова	предоставлена субсидия товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам на возмещения части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора за счет средств, поступивших от публично-правовой компании	доля граждан, улучшивших жилищные условия за счет проведенного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Азова

1	2	3	4
		«Фонд развития территорий»	

#### 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы города Азова

№ п/п	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей			
		2025	2026	2027	Всего
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» (всего), в том числе:	775 722,0	412 152,8	147 838,7	1 335 713,5
	Федеральный бюджет	-	-	-	-
	Областной бюджет	558 409,7	230 567,8	27 751,6	816 729,1
	Местный бюджет	217 312,3	181 585,0	120 087,1	518 984,4
2.	Муниципальный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Азова»	261 453,5	259 355,9	-	520 809,4
	Федеральный бюджет	-	-	-	-
	Областной бюджет	204 456,6	202 816,2	-	407 272,8
	Местный бюджет	56 996,9	56 539,7	-	113 536,6
3.	Муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории города Азова»	3 567,0	-	-	3 567,0
	Федеральный бюджет	-	-	-	-
	Областной бюджет	1 877,4	-	-	1 877,4
	Местный бюджет	1 689,6	-	-	1 689,6

1	2	3	4	5	6
3.	Муниципальный проект «Обеспечение надлежащего состояния сетей водоснабжения и водоотведения города Азова»	302,1	9 297,3	-	9 599,4
	Федеральный бюджет	-	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-	-
	Местный бюджет	302,1	9 297,3	-	9 599,4
4.	Комплекс процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов» (всего), в том числе:	4 009,7	-	-	4 009,7
	Федеральный бюджет	-	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-	-
	Местный бюджет	4 009,7	-	-	4 009,7
5.	Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания» (всего), в том числе:	357 010,4	35 488,1	36 953,1	429 451,6
	Федеральный бюджет	-	-	-	-
	Областной бюджет	352 060,0	27 751,6	27 751,6	407 563,2
	Местный бюджет	4 950,4	7 736,5	9 201,5	21 888,4
6.	Комплекс процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» (всего), в том числе:	56 954,6	46 910,6	48 485,2	152 350,4
	Федеральный бюджет	-	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-	-
	Местный бюджет	56 954,6	46 910,6	48 485,2	152 350,4
7.	Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения	72 632,0	38 302,3	38 952,6	149 886,9

1	2	3	4	5	6
	г. Азова «Департамент жилищно-коммунального хозяйства» (всего), в том числе:				
	Федеральный бюджет	-	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-	-
	Местный бюджет	72 632,0	38 302,3	38 952,6	149 886,9
8.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» (всего), в том числе:	15 217,7	15 408,4	16 011,8	46 637,9
	Федеральный бюджет	-	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-	-
	Местный бюджет	15 217,7	15 408,4	16 011,8	46 637,9
9.	Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища» (всего), в том числе:	4 559,3	7 390,2	7 436,0	19 385,5
	Федеральный бюджет	-	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-	-
	Местный бюджет	4 559,3	7 390,2	7 436,0	19 385,5
10.	Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове» (всего), в том числе:	15,7	-	-	15,7
	Федеральный бюджет	-	-	-	-
	Областной бюджет	15,7	-	-	15,7
	Местный бюджет	-	-	-	-

### III. ПАСПОРТ

#### КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ВЗНОСЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В ЧАСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ»

##### 1. Основные положения

<p>Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов»</p>	<p>Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Тупогуз Оксана Георгиевна, и.о. директора Департамента имущественно-земельных отношений)</p>
<p>Связь с муниципальной программой города Азова</p>	<p>Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»</p>

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/ убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Значения показателей				Ответственный за достижение показателя	Информационная система
					значение	год	2025 год	2026 год	2027 год	2030 год (справочно)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Задача «Созданы условия для улучшения технического состояния многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности города Азова»												
1.1.	Площадь общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности города Азова, по которым обеспечена уплата взносов	убывающий	МП	тыс. кв. м	27,7	2023	25,2	24,4	23,6	22,1	Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова	ведомственные данные

Примечание

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.



## 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Характеристика мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение результата по годам реализации		
					значение	год	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Задача «Созданы условия для улучшения технического состояния многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности города Азова»									
1.1.	Мероприятие (результат) 1. «Произведена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов»	оказание услуг (выполнение работ)	финансовое обеспечение реализации мероприятия	условных единиц	1	2023	1	-	-

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.

## 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации расходов	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)			
			2025	2026	2027	всего
1	2	3	4	5	6	7
1.	Комплекс процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов» (всего), в том числе:	X	<b>4 009,7</b>	-	-	<b>4 009,7</b>
	местный бюджет (всего), из них:	X	4 009,7	-	-	4 009,7
1.2.	Мероприятие (результат) 1. «Произведена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов» (всего), в том числе:	X	4 009,7	-	-	4 009,7
	местный бюджет	914 0501 0740127660 240	4 009,7	-	-	4 009,7

## 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

№ п/п	Задача, мероприятие (результат), контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Азова / муниципального органа исполнительной власти города Азова/ муниципального учреждения города Азова, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5	6
1. Задача «Созданы условия для улучшения технического состояния многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности города Азова»					
1.	Мероприятие (результат) 1. «Произведена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов»	X	Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Тупогуз Оксана Георгиевна, и.о. директора Департамента имущественно-земельных отношений)	X	X
1.1.	Мероприятие (результат) 1. «Произведена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов» в 2025 году	X	Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Тупогуз Оксана Георгиевна, и.о. директора Департамента имущественно-земельных отношений)	X	X

1	2	3	4	5	6
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. Заключены соглашения о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов	15.01.2025	Тупогуз Оксана Георгиевна, и.о. директора Департамента имущественно-земельных отношений	соглашения	информационная система отсутствует
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. Сформированы реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов	30.04.2025	Тупогуз Оксана Георгиевна, и.о. директора Департамента имущественно-земельных отношений	реестры	информационная система отсутствует
1.1.3.	Контрольная точка 1.1.3. Сформированы реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов	31.07.2025	Тупогуз Оксана Георгиевна, и.о. директора Департамента имущественно-земельных отношений	реестры	информационная система отсутствует
1.1.4.	Контрольная точка 1.1.4. Сформированы реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов	30.11.2025	Тупогуз Оксана Георгиевна, и.о. директора Департамента имущественно-земельных отношений	реестры	информационная система отсутствует

IV. ПАСПОРТ  
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ПОВЫШЕНИЕ  
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА АЗОВА УРОВНЕМ  
КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

1. Основные положения

Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания»	Администрация города Азова (Балахнин Владимир Петрович, первый заместитель главы администрации г. Азова)
Связь с муниципальной программой города Азова	Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Признак возраста ния/убыв ания	Уровень показат еля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Значения показателей				Ответстве нный за достижени е показателя	Информац ионная система
					значен ие	год	2025 год	2026 год	2027 год	2030 год (справоч но)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Задача «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения города Азова»												
1.1.	Количество аварий в сфере ЖКХ	убывающ ий	МП	единиц	1	2023	1	1	1	1	Админист рация г. Азова	ведомстве нные данные
1.2.	Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	убывающ ий	МП	процентов	15,35	2023	15,25	15,20	15,15	15,00	Админист рация г. Азова	ведомстве нные данные

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Характеристика мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение результата по годам реализации		
					значение	год	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Задача «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения города Азова»									
1.1.	Мероприятие (результат) 1. «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории города Азова»	оказание услуг (выполнение работ)	реализованы мероприятия, направленные на ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги за отчетный период	условных единиц (штук)	-	2023	1,0	1,0	1,0

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.

## 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации расходов	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)			
			2025	2026	2027	всего
1	2	3	4	5	6	7
1.	Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания» (всего), в том числе:	X	357 010,4	35 488,1	36 953,1	429 451,6
	областной бюджет	X	352 060,0	27 751,6	27 751,6	407 563,2
	местный бюджет	X	4 950,4	7 736,5	9 201,5	21 888,4
1.2.	Мероприятие (результат) 1. «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории города Азова» (всего), в том числе:	X	357 010,4	35 488,1	36 953,1	429 421,6
	областной бюджет	902 0402 07402ST100 810	263 119,9	23 504,5	23 504,5	310 128,9
	областной бюджет	902 0502 07402S3660 810	88 940,1	4 247,1	4 247,1	97 434,3
	местный бюджет	902 0402 07402ST100 810	3 721,0	6 552,5	7 793,2	18 066,7
	местный бюджет	902 0502 07402S3660 810	1 229,4	1 184,0	1 408,3	3 821,7



## 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

№ п/п	Задача, мероприятие (результат), контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Азова / муниципального органа исполнительной власти города Азова/ муниципального учреждения города Азова, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5	6
1. Задача «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения города Азова»					
1.	Мероприятие (результат) 1. «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории города Азова»	X	Администрация г. Азова (Балахнин Владимир Петрович, первый заместитель главы администрации г. Азова)	X	X
1.1.	Мероприятие (результат) 1. «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории города Азова» в 2025 году	X	Администрация г. Азова (Балахнин Владимир Петрович, первый заместитель главы администрации г. Азова)	X	X
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. Подготовлены расчеты потребности в средствах областного и местного бюджетов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста платы граждан за коммунальные услуги в очередном	31.03.2025	Администрация г. Азова (Шматкова Елена Викторовна, заведующий сектором тарифной политики и ценообразования Администрации г. Азова)	Информация Администрации г. Азова	информационная система отсутствует

1	2	3	4	5	6
	финансовом году				
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. Направлены получателями субсидии заявки на предоставление субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	30.08.2025	Администрация г. Азова (Макаренко Тимур Геннадьевич, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации г. Азова)	Реестр заявок	информационная система отсутствует
1.1.3.	Контрольная точка 1.1.3. Заключены соглашения о предоставлении субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги с получателями субсидий	30.09.2025	Администрация г. Азова (Макаренко Тимур Геннадьевич, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации г. Азова)	Реестр соглашений	информационная система отсутствует
1.1.4.	Контрольная точка 1.1.4. Произведено финансирование соглашений о предоставлении субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	31.12.2025	Администрация г. Азова (Макаренко Тимур Геннадьевич, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации г. Азова)	Реестр платежных поручений	информационная система отсутствует
1.2.	Мероприятие (результат) 1. «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории города Азова» в 2026 году	X	Администрация г. Азова (Балахнин Владимир Петрович, первый заместитель главы администрации г. Азова)	X	X
1.2.1.	Контрольная точка 1.2.1. Подготовлены	31.03.2026	Администрация г. Азова (Шматкова	Информация	информацио

1	2	3	4	5	6
	расчеты потребности в средствах областного и местного бюджетов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста платы граждан за коммунальные услуги в очередном финансовом году		Елена Викторовна, заведующий сектором тарифной политики и ценообразования Администрации г. Азова)	Администрации г. Азова	нная система отсутствует
1.2.2.	Контрольная точка 1.2.2. Направлены получателями субсидии заявки на предоставление субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	30.06.2026	Администрация г. Азова (Макаренко Тимур Геннадьевич, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации г. Азова)	Реестр заявок	информационная система отсутствует
1.2.3.	Контрольная точка 1.2.3. Заключены соглашения о предоставлении субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги с получателями субсидий	30.09.2026	Администрация г. Азова (Макаренко Тимур Геннадьевич, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации г. Азова)	Реестр соглашений	информационная система отсутствует
1.2.4.	Контрольная точка 1.2.4. Произведено финансирование соглашений о предоставлении субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера	31.12.2026	Администрация г. Азова (Макаренко Тимур Геннадьевич, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации г. Азова)	Реестр платежных поручений	информационная система отсутствует

1	2	3	4	5	6
	платы граждан за коммунальные услуги				
1.3.	Мероприятие (результат) 1. «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории города Азова» в 2027 году	X	Администрация г. Азова (Балахнин Владимир Петрович, первый заместитель главы администрации г. Азова)	X	X
1.3.1.	Контрольная точка 1.3.1. Подготовлены расчеты потребности в средствах областного и местного бюджетов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста платы граждан за коммунальные услуги в очередном финансовом году	31.03.2027	Администрация г. Азова (Шматкова Елена Викторовна, заведующий сектором тарифной политики и ценообразования Администрации г. Азова)	Информация Администрации г. Азова	информационная система отсутствует
1.3.2.	Направлены получателями субсидии заявки на предоставление субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	30.06.2027	Администрация г. Азова (Макаренко Тимур Геннадьевич, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации г. Азова)	Реестр заявок	информационная система отсутствует
1.3.3.	Контрольная точка 1.3.3. Заключены соглашения о предоставлении субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги с получателями субсидий	30.09.2027	Администрация г. Азова (Макаренко Тимур Геннадьевич, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации г. Азова)	Реестр соглашений	информационная система отсутствует

1	2	3	4	5	6
1.3.4.	Контрольная точка 1.3.4. Произведено финансирование соглашений о предоставлении субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	31.12.2027	Администрация г. Азова (Макаренко Тимур Геннадьевич, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации г. Азова)	Реестр платежных поручений	информационная система отсутствует

## 1. Основные положения

Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова»	Муниципальное казенное учреждение г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, заместитель директора)
Связь с муниципальной программой города Азова	Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Признак возраста ния/убыв ания	Уровень показат еля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Значения показателей				Ответстве нный за достижени е показателя	Информац ионная система
					значен ие	год	2025 год	2026 год	2027 год	2030 год (справоч но)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Задача «Созданы условия для содержания в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства»												
1.1.	Площадь содержания городского пляжа	возраста ющий	МП	квадратны й метр	7112,9	2023	6212	-	-	9600	МКУ г. Азова «Департам ент ЖКХ»	ведомстве нные данные
1.2.	Количество обслуживаемых городских фонтанов	возраста ющий	МП	штука	1	2023	1	-	-	1	МКУ г. Азова «Департам ент ЖКХ»	ведомстве нные данные
1.3.	Количество обслуживаемых причалов	возраста ющий	МП	штука	1	2023	1	-	-	1	МКУ г. Азова «Департам ент ЖКХ»	ведомстве нные данные
1.4.	Количество деревьев, подлежащих обрезке (сносу)	возраста ющий	МП	штука	89	2023	111	-	-	111	МКУ г. Азова «Департам ент ЖКХ»	ведомстве нные данные
1.5.	Площадь	возраста	МП	га	16,3	2023	4,36	-	-	16,3	МКУ г.	ведомстве

[illegible]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.1.	Площадь содержания мест захоронения	возраста ющий	МП	квадратный метр	5551,4	2023	509934,0	509934,0	509934,0	509934,0	МКУ г. Азова «Служба городского кладбища»	ведомственные данные
5. Задача «Созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан»												
5.1.	Количество отловленных животных	возраста ющий	МП	голова	71	2023	120	-	-	120	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»	ведомственные данные

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Характеристика мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение результата по годам реализации		
					значение	год	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Задача «Созданы условия для содержания в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства»									
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнены мероприятия по благоустройству территории города»	оказание услуг (выполнение работ)	реализованы мероприятия, направленные на повышение удовлетворенности населения города уровнем благоустройства города Азова	условных единиц (штук)	-	2023	1,0	1,0	1,0
2. Задача «Созданы условия для массового отдыха жителей города»									
2.1.	Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением г. Азова «Городской парк»	выполнение работ	обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения г. Азова «Городской парк»	условных единиц (штук)	-	2023	1,0	1,0	1,0
3. Задача «Обеспечено снижение негативного воздействия на окружающую среду»									
3.1.	Мероприятие (результат) 3.1. «Выполнены	оказание услуг (выполнение	реализованы мероприятия в области охраны окружающей среды	условных единиц (штук)	-	2023	1,0	1,0	1,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	мероприятия в области охраны окружающей среды»	работ)							
4. Задача «Повышен уровень благоустройства территории мест захоронения»									
4.1.	Мероприятие (результат) 4.1. «Выполнены мероприятия по содержанию территории мест захоронения»	оказание услуг (выполнение работ)	реализованы мероприятия по содержанию территории мест захоронения	условных единиц (штук)	-	2023	1,0	-	-
5. Задача «Созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан»									
5.1.	Мероприятие (результат) 5.1. «Выполнены мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города»	оказание услуг (выполнение работ)	реализованы мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города	условных единиц (штук)	-	2023	1,0	-	-

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.

#### 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации расходов	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)			
			2025	2026	2027	всего
1	2	3	4	5	6	7
1.	Комплекс процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» (всего), в том числе:	X	56 954,6	46 910,6	48 485,2	152 350,4
	областной бюджет	X	-	-	-	-
	местный бюджет	X	56 954,6	46 910,6	48 485,2	152 350,4
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнены мероприятия по благоустройству территории города» (всего), в том числе:	X	4 038,7	1 162,5	1 209,0	6 410,2
	местный бюджет	910 0503 0740327670 240	4 038,7	1 162,5	1 209,0	6 410,2
1.2.	Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением г. Азова «Городской парк» (всего), в том числе:	X	46 784,6	45 054,9	46 556,5	138 396,0
	местный бюджет	910 0505 0740300590 610	46 784,6	45 054,9	46 556,5	138 396,0
1.3.	Мероприятие (результат) 3.1. «Выполнены мероприятия в области охраны окружающей среды» (всего), в том числе:	X	2 487,9	693,2	719,7	3 900,8
	местный бюджет	X	2 487,9	693,2	719,7	3 900,8
		910 0602 0740327880 240	47,8	-	-	47,8
		910 0605 0740328080 240	2 440,1	693,2	719,7	3 853,0

1	2	3	4	5	6	7
1.4.	Мероприятие (результат) 4.1. «Выполнены мероприятия по содержанию территории мест захоронения» (всего), в том числе:	X	1 749,3	-	-	1 749,3
	местный бюджет	914 0503 0740328100 240	1 749,3	-	-	1 749,3
1.5.	Мероприятие (результат) 5.1. «Выполнены мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города» (всего), в том числе:	X	1 894,1	-	-	1 894,1
	местный бюджет	910 0503 0740328110 240	1 894,1	-	-	1 894,1

### 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

№ п/п	Задача, мероприятие (результат), контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Азова / муниципального органа исполнительной власти города Азова/ муниципального учреждения города Азова, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5	6
1. Задача «Созданы условия для содержания в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства»					
1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнены мероприятия по благоустройству территории города»	X	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	X	X

1	2	3	4	5	6
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнены мероприятия по благоустройству территории города» в 2025 году	X	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	X	X
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок	01.02.2025	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	план-график	ЕИС
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг	01.04.2025	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Муниципальные контракты	ЕИС, сайт закупок малого объема
1.1.3.	Контрольная точка 1.1.3. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг	01.07.2025	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Муниципальные контракты	ЕИС, сайт закупок малого объема
1.1.4.	Контрольная точка 1.1.4. Работы выполнены, услуги оказаны	01.07.2025	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Акты выполненных работ, оказанных услуг	ЕИС
1.1.5.	Контрольная точка 1.1.5. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам	01.07.2025	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Платежные поручения	ЕИС
1.1.6.	Контрольная точка 1.1.6. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг	01.10.2025	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Муниципальные контракты	ЕИС, сайт закупок малого объема

1	2	3	4	5	6
1.1.7.	Контрольная точка 1.1.7. Работы выполнены, услуги оказаны	01.10.2025	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Акты выполненных работ, оказанных услуг	ЕИС
1.1.8.	Контрольная точка 1.1.8. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам	01.10.2025	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Платежные поручения	ЕИС
1.1.9.	Контрольная точка 1.1.9. Работы выполнены, услуги оказаны	22.12.2025	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Акты выполненных работ, оказанных услуг	ЕИС
1.1.10.	Контрольная точка 1.1.10. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам	30.12.2025	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Платежные поручения	ЕИС
1.2.	Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнены мероприятия по благоустройству территории города» в 2026 году	X	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	X	X
1.2.1.	Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок	01.02.2026	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	план-график	ЕИС
1.2.2.	Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг	01.04.2026	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Муниципальные контракты	ЕИС, сайт закупок малого объема

1	2	3	4	5	6
1.2.3.	Контрольная точка 1.1.3. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг	01.07.2026	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Муниципальные контракты	ЕИС, сайт закупок малого объема
1.2.4.	Контрольная точка 1.1.4. Работы выполнены, услуги оказаны	01.07.2026	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Акты выполненных работ, оказанных услуг	ЕИС
1.2.5.	Контрольная точка 1.1.5. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам	01.07.2026	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Платежные поручения	ЕИС
1.2.6.	Контрольная точка 1.1.6. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг	01.10.2026	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Муниципальные контракты	ЕИС, сайт закупок малого объема
1.2.7.	Контрольная точка 1.1.7. Работы выполнены, услуги оказаны	01.10.2026	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Акты выполненных работ, оказанных услуг	ЕИС
1.2.8.	Контрольная точка 1.1.8. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам	01.10.2026	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Платежные поручения	ЕИС
1.2.9.	Контрольная точка 1.1.9. Работы выполнены, услуги оказаны	22.12.2026	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Акты выполненных работ, оказанных	ЕИС



1	2	3	4	5	6
				услуг	
1.2.10.	Контрольная точка 1.1.10. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам	30.12.2026	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Платежные поручения	ЕИС
1.3.	Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнены мероприятия по благоустройству территории города» в 2027 году	X	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	X	X
1.3.1.	Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок	01.02.2027	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	план-график	ЕИС
1.3.2.	Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг	01.04.2027	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Муниципальные контракты	ЕИС, сайт закупок малого объема
1.3.3.	Контрольная точка 1.1.3. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг	01.07.2027	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Муниципальные контракты	ЕИС, сайт закупок малого объема
1.3.4.	Контрольная точка 1.1.4. Работы выполнены, услуги оказаны	01.07.2027	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Акты выполненных работ, оказанных услуг	ЕИС
1.3.5.	Контрольная точка 1.1.5. Произведена оплата выполненных работ,	01.07.2027	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич,	Платежные поручения	ЕИС

1	2	3	4	5	6
	оказанных услуг по муниципальным контрактам		директор)		
1.3.6.	Контрольная точка 1.1.6. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг	01.10.2027	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Муниципальные контракты	ЕИС, сайт закупок малого объема
1.3.7.	Контрольная точка 1.1.7. Работы выполнены, услуги оказаны	01.10.2027	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Акты выполненных работ, оказанных услуг	ЕИС
1.3.8.	Контрольная точка 1.1.8. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам	01.10.2027	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Платежные поручения	ЕИС
1.3.9.	Контрольная точка 1.1.9. Работы выполнены, услуги оказаны	22.12.2027	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Акты выполненных работ, оказанных услуг	ЕИС
1.3.10.	Контрольная точка 1.1.10. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам	30.12.2027	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Платежные поручения	ЕИС
2. Задача «Созданы условий для массового отдыха жителей города»					
2.	Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания Муниципальным бюджетным	Х	МБУ г. Азова «Городской парк» (Перковец Владимир Иванович, директор)	Х	Х

1	2	3	4	5	6
	учреждением г. Азова «Городской парк»				
2.1.	Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением г. Азова «Городской парк» в 2025 году	X	МБУ г. Азова «Городской парк» (Перковец Владимир Иванович, директор)	X	X
2.1.1.	Контрольная точка 2.1.1. Представлен отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за 1 квартал	15.04.2025	МБУ г. Азова «Городской парк» (Перковец Владимир Иванович, директор)	отчет	информационная система отсутствует
2.1.2.	Контрольная точка 2.1.2. Представлен отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за 1-е полугодие	15.07.2025	МБУ г. Азова «Городской парк» (Перковец Владимир Иванович, директор)	отчет	информационная система отсутствует
2.1.3.	Контрольная точка 2.1.3. Представлен отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за 9 месяцев	15.10.2025	МБУ г. Азова «Городской парк» (Перковец Владимир Иванович, директор)	отчет	информационная система отсутствует
2.1.4.	Контрольная точка 2.1.4. Представлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за год	01.12.2025	МБУ г. Азова «Городской парк» (Перковец Владимир Иванович, директор)	отчет	информационная система отсутствует
2.1.5.	Контрольная точка 2.1.5. Представлен отчет о выполнении муниципального задания на	15.01.2026	МБУ г. Азова «Городской парк» (Перковец Владимир Иванович,	отчет	информационная система

1	2	3	4	5	6
	выполнение муниципальных работ за год		директор)		отсутствует
2.2.	Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением г. Азова «Городской парк» в 2026 году	X	МБУ г. Азова «Городской парк» (Перковец Владимир Иванович, директор)	X	X
2.2.1.	Контрольная точка 2.1.1. Представлен отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за 1 квартал	15.04.2026	МБУ г. Азова «Городской парк» (Перковец Владимир Иванович, директор)	отчет	информационная система отсутствует
2.2.2.	Контрольная точка 2.1.2. Представлен отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за 1-е полугодие	15.07.2026	МБУ г. Азова «Городской парк» (Перковец Владимир Иванович, директор)	отчет	информационная система отсутствует
2.2.3.	Контрольная точка 2.1.3. Представлен отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за 9 месяцев	15.10.2026	МБУ г. Азова «Городской парк» (Перковец Владимир Иванович, директор)	отчет	информационная система отсутствует
2.2.4.	Контрольная точка 2.1.4. Представлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за год	01.12.2026	МБУ г. Азова «Городской парк» (Перковец Владимир Иванович, директор)	отчет	информационная система отсутствует
2.2.5.	Контрольная точка 2.1.5. Представлен отчет	15.01.2027	МБУ г. Азова «Городской парк»	отчет	информацио

1	2	3	4	5	6
	о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за год		(Перковец Владимир Иванович, директор)		нная система отсутствует
2.3.	Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением г. Азова «Городской парк» в 2027 году	X	МБУ г. Азова «Городской парк» (Перковец Владимир Иванович, директор)	X	X
2.3.1.	Контрольная точка 2.1.1. Представлен отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за 1 квартал	15.04.2027	МБУ г. Азова «Городской парк» (Перковец Владимир Иванович, директор)	отчет	информационная система отсутствует
2.3.2.	Контрольная точка 2.1.2. Представлен отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за 1-е полугодие	15.07.2027	МБУ г. Азова «Городской парк» (Перковец Владимир Иванович, директор)	отчет	информационная система отсутствует
2.3.3.	Контрольная точка 2.1.3. Представлен отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за 9 месяцев	15.10.2027	МБУ г. Азова «Городской парк» (Перковец Владимир Иванович, директор)	отчет	информационная система отсутствует
2.3.4.	Контрольная точка 2.1.4. Представлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за год	01.12.2027	МБУ г. Азова «Городской парк» (Перковец Владимир Иванович, директор)	отчет	информационная система отсутствует

1	2	3	4	5	6
2.3.5.	Контрольная точка 2.1.5. Представлен отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за год	15.01.2028	МБУ г. Азова «Городской парк» (Перковец Владимир Иванович, директор)	отчет	информационная система отсутствует
3. Задача «Обеспечено снижение негативного воздействия на окружающую среду»					
3.	Мероприятие (результат) 3.1. «Выполнены мероприятия в области охраны окружающей среды»	X	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	X	X
3.1.	Мероприятие (результат) 3.1. «Выполнены мероприятия в области охраны окружающей среды» в 2025 году	X	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	X	X
3.1.1.	Контрольная точка 3.1.1. Закупки включены в план-график закупок	01.02.2025	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	план-график	ЕИС
3.1.2.	Контрольная точка 3.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг	01.04.2025	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Муниципальные контракты	ЕИС, сайт закупок малого объема
3.1.3.	Контрольная точка 3.1.3. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг	01.07.2025	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Муниципальные контракты	ЕИС, сайт закупок малого объема
3.1.4.	Контрольная точка 3.1.4. Работы выполнены, услуги оказаны	01.07.2025	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Акты выполненных работ, оказанных услуг	ЕИС

1	2	3	4	5	6
3.1.5.	Контрольная точка 3.1.5. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам	01.07.2025	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Платежные поручения	ЕИС
3.1.6.	Контрольная точка 3.1.6. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг	01.10.2025	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Муниципальные контракты	ЕИС, сайт закупок малого объема
3.1.7.	Контрольная точка 3.1.7. Работы выполнены, услуги оказаны	01.10.2025	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Акты выполненных работ, оказанных услуг	ЕИС
3.1.8.	Контрольная точка 3.1.8. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам	01.10.2025	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Платежные поручения	ЕИС
3.1.9.	Контрольная точка 3.1.9. Работы выполнены, услуги оказаны	22.12.2025	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Акты выполненных работ, оказанных услуг	ЕИС
3.1.10.	Контрольная точка 3.1.10. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам	30.12.2025	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Платежные поручения	ЕИС
3.2.	Мероприятие (результат) 3.1. «Выполнены мероприятия в области охраны окружающей среды» в 2026 году	X	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	X	X

1	2	3	4	5	6
3.2.1.	Контрольная точка 3.1.1. Закупки включены в план-график закупок	01.02.2026	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	план-график	ЕИС
3.2.2.	Контрольная точка 3.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг	01.04.2026	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Муниципальные контракты	ЕИС, сайт закупок малого объема
3.2.3.	Контрольная точка 3.1.3. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг	01.07.2026	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Муниципальные контракты	ЕИС, сайт закупок малого объема
3.2.4.	Контрольная точка 3.1.4. Работы выполнены, услуги оказаны	01.07.2026	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Акты выполненных работ, оказанных услуг	ЕИС
3.2.5.	Контрольная точка 3.1.5. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам	01.07.2026	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Платежные поручения	ЕИС
3.2.6.	Контрольная точка 3.1.6. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг	01.10.2026	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Муниципальные контракты	ЕИС, сайт закупок малого объема
3.2.7.	Контрольная точка 3.1.7. Работы выполнены, услуги оказаны	01.10.2025	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Акты выполненных работ, оказанных услуг	ЕИС



1	2	3	4	5	6
3.2.8.	Контрольная точка 3.1.8. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам	01.10.2026	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Платежные поручения	ЕИС
3.2.9.	Контрольная точка 3.1.9. Работы выполнены, услуги оказаны	22.12.2026	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Акты выполненных работ, оказанных услуг	ЕИС
3.2.10.	Контрольная точка 3.1.10. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам	30.12.2026	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Платежные поручения	ЕИС
3.3.	Мероприятие (результат) 3.1. «Выполнены мероприятия в области охраны окружающей среды» в 2027 году	X	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	X	X
3.3.1.	Контрольная точка 3.1.1. Закупки включены в план-график закупок	01.02.2027	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	план-график	ЕИС
3.3.2.	Контрольная точка 3.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг	01.04.2027	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Муниципальные контракты	ЕИС, сайт закупок малого объема
3.3.3.	Контрольная точка 3.1.3. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг	01.07.2027	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Муниципальные контракты	ЕИС, сайт закупок малого объема

1	2	3	4	5	6
3.3.4.	Контрольная точка 3.1.4. Работы выполнены, услуги оказаны	01.07.2027	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Акты выполненных работ, оказанных услуг	ЕИС
3.3.5.	Контрольная точка 3.1.5. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам	01.07.2027	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Платежные поручения	ЕИС
3.3.6.	Контрольная точка 3.1.6. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг	01.10.2027	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Муниципальные контракты	ЕИС, сайт закупок малого объема
3.3.7.	Контрольная точка 3.1.7. Работы выполнены, услуги оказаны	01.10.2027	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Акты выполненных работ, оказанных услуг	ЕИС
3.3.8.	Контрольная точка 3.1.8. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам	01.10.2027	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Платежные поручения	ЕИС
3.3.9.	Контрольная точка 3.1.9. Работы выполнены, услуги оказаны	22.12.2027	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Акты выполненных работ, оказанных услуг	ЕИС
3.3.10.	Контрольная точка 3.1.10. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным	30.12.2027	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Платежные поручения	ЕИС

1	2	3	4	5	6
	контрактам				
4. Задача «Повышен уровень благоустройства территории мест захоронения»					
4.	Мероприятие (результат) 4.1. «Выполнены мероприятия по содержанию территории мест захоронения»	X	Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Тупогуз Оксана Георгиевна, и.о. директора Департамента имущественно-земельных отношений)	X	X
4.1.	Мероприятие (результат) 4.1. «Выполнены мероприятия по содержанию территории мест захоронения» в 2025 году	X	Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Тупогуз Оксана Георгиевна, и.о. директора Департамента имущественно-земельных отношений)	X	X
4.1.1.	Контрольная точка 4.1.1. Закупки включены в план-график закупок	01.05.2025	МКУ г. Азова «Служба городского кладбища» (Коробка Юрий Викторович, директор)	план-график	ЕИС
4.1.2.	Контрольная точка 4.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг	01.07.2025	МКУ г. Азова «Служба городского кладбища» (Коробка Юрий Викторович, директор)	Муниципальные контракты	ЕИС, сайт закупок малого объема
4.1.3.	Контрольная точка 4.1.3. Работы выполнены, услуги оказаны	22.12.2025	МКУ г. Азова «Служба городского кладбища» (Коробка Юрий Викторович, директор)	Акты выполненных работ, оказанных услуг	ЕИС

1	2	3	4	5	6
14.1.4.	Контрольная точка 4.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам	30.12.2025	МКУ г. Азова «Служба городского кладбища» (Коробка Юрий Викторович, директор)	Платежные поручения	ЕИС
5. Задача «Созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан»					
5.	Мероприятие (результат) 5.1. «Выполнены мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города»	X	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	X	X
5.1.	Мероприятие (результат) 5.1. «Выполнены мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города» в 2025 году	X	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	X	X
5.1.1.	Контрольная точка 5.1.1. Закупки включены в план-график закупок	01.02.2025	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	план-график	ЕИС
5.1.2.	Контрольная точка 5.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг	01.04.2025	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Муниципальные контракты	ЕИС, сайт закупок малого объема
5.1.3.	Контрольная точка 5.1.3. Заключены муниципальные контракты на выполнение	01.07.2025	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич,	Муниципальные контракты	ЕИС, сайт закупок

1	2	3	4	5	6
	работ, оказание услуг		директор)		малого объема
5.1.4.	Контрольная точка 5.1.4. Работы выполнены, услуги оказаны	01.07.2025	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Акты выполненных работ, оказанных услуг	ЕИС
5.1.5.	Контрольная точка 5.1.5. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам	01.07.2025	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Платежные поручения	ЕИС
5.1.6.	Контрольная точка 5.1.6. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг	01.10.2025	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Муниципальные контракты	ЕИС, сайт закупок малого объема
5.1.7.	Контрольная точка 5.1.7. Работы выполнены, услуги оказаны	01.10.2025	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Акты выполненных работ, оказанных услуг	ЕИС
5.1.8.	Контрольная точка 5.1.8. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам	01.10.2025	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Платежные поручения	ЕИС
5.1.9.	Контрольная точка 5.1.9. Работы выполнены, услуги оказаны	22.12.2025	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Акты выполненных работ, оказанных услуг	ЕИС

1	2	3	4	5	6
5.1.10.	Контрольная точка 5.1.10. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам	30.12.2025	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	Платежные поручения	ЕИС

Примечание.

Используемое сокращение:

ЕИС - единая информационная система в сфере закупок

## VI. ПАСПОРТ

### КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г.АЗОВА «ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

#### 1. Основные положения

Ответственный за разработку и реализацию комплекса	Муниципальное казенное учреждение г. Азова
--	--

процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ»	«Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)
Связь с муниципальной программой города Азова	Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»

## 2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Характеристика мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение результата по годам реализации		
					значение	год	2025	2026	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Задача «Выполнены мероприятия по обеспечению Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ»									
1.1.	Мероприятие (результат)1. «Обеспечено финансирование деятельности Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ»	приобретение товаров, работ и услуг	реализация мероприятий по финансовому обеспечению расходов	условная единица	1	2023	1	1	1

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации расходов	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)			
			2025	2026	2027	всего
1	2	3	4	5	6	7



1	2	3	4	5	6	7
1.	Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ» (всего), в том числе:	X	72 632,0	38 302,3	38 952,6	149 886,9
	местный бюджет (всего), из них:	X	72 632,0	38 302,3	38 952,6	149 886,9
1.2.	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено финансирование деятельности Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ» (всего), в том числе:	X	72 632,0	38 302,3	38 952,6	149 886,9
	местный бюджет	X	72 632,0	38 302,3	38 952,6	149 886,9
		910 0505 0740400590 110	15 256,6	15 813,8	16 447,3	47 517,7
		910 0505 0740400590 240	1 380,1	645,5	662,3	2 687,9
		910 0505 0740400590 320	2,3	-	-	2,3
		910 0505 0740400590 850	55 993,0	21 843,0	21 843,0	99 679,0

#### 4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

№ п/п	Задача, мероприятие (результат), контрольная точка	Дата наступления контрольной	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник
-------	--	------------------------------	---	-------------------------------	----------------------------------

		точки	подразделения Администрации города Азова / муниципального органа исполнительной власти города Азова/ муниципального учреждения города Азова, организации)		данных)
1	2	3	4	5	6
1.Задача «Выполнены мероприятия по обеспечению Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ»					
1.1.	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено финансирование деятельности Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ»	X	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)	X	X

**ВИ. ПАСПОРТ  
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЗОВА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ  
УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА АЗОВА»**

**1. Основные положения**

Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Азова (Балахнин Владимир Петрович, первый заместитель главы администрации г. Азова)
Связь с муниципальной программой города Азова	Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»

## 2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Характеристика мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение результата по годам реализации		
					значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Задача «Созданы условия для обеспечения функций органа местного самоуправления»									
1.1.	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова»	приобретение товаров, работ и услуг	реализация мероприятий по финансовому обеспечению расходов	условная единица	1	2023	1	1	1

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.

## 3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации расходов	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)			
			2025	2026	2027	всего
1	2	3	4	5	6	7
1.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» (всего), в том числе:	X	15 217,7	15 408,4	16 011,8	46 637,9
	местный бюджет (всего), из них:	X	15 217,7	15 408,4	16 011,8	46 637,9
1.2.	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечение деятельности Управления жилищно- коммунального хозяйства администрации города Азова» (всего), в том числе:	X	15 217,7	15 408,4	16 011,8	46 637,9
	местный бюджет	X	15 217,7	15 408,4	16 011,8	46 637,9
		910 0505 0740500110 120	14 763,0	15 381,8	15 985,2	46 130,0
		910 0505 0740500190 240	34,2	26,6	26,6	87,4
		910 0505 0740500190 850	364,0	-	-	364,0
		910 0505 0740527010 240	56,5	-	-	56,5

## 4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 год

№ п/п	Задача, мероприятие (результат), контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Азова / муниципального органа исполнительной власти города Азова/ муниципального учреждения города Азова, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5	6
1. Задача «Созданы условия для обеспечения функций органа местного самоуправления»					
1.1.	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова»	X	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Азова (Балахнин Владимир Петрович, первый заместитель главы администрации г. Азова)	X	X

VIII. ПАСПОРТ  
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г.АЗОВА «СЛУЖБА ГОРОДСКОГО КЛАДБИЩА»

1. Основные положения

Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища»	Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Тупогуз Оксана Георгиевна, и.о. директора Департамента имущественно-земельных отношений)
Связь с муниципальной программой города Азова	Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»

## 2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Характеристика мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение результата по годам реализации		
					значение	год	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Задача «Выполнены мероприятия по обеспечению Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища»									
1.1.	Мероприятие (результат)1. «Обеспечено финансирование деятельности Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища»	приобретение товаров, работ и услуг	реализация мероприятий по финансовому обеспечению расходов	условная единица	-	2023	1	1	1

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.



## 3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации расходов	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)			
			2025	2026	2027	всего
1	2	3	4	5	6	7
1.	Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища» (всего), в том числе:	X	4 559,3	7 390,2	7 436,0	19 385,5
	местный бюджет (всего), из них:	X	4 559,3	7 390,2	7 436,0	19 385,5
1.2.	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено финансирование деятельности Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища» (всего), в том числе:	X	4 559,3	7 390,2	7 436,0	19 385,5
	местный бюджет	X	4 559,3	7 390,2	7 436,0	19 385,5
		914 0505 0740600590 110	916,2	1 145,0	1 190,8	3 252,0
		914 0505 0740600590 850	3 643,1	6 245,2	6 245,2	16 133,5

## 4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

№ п/п	Задача, мероприятие (результат), контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Азова / муниципального органа исполнительной власти города Азова/ муниципального учреждения города Азова, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5	6
1.Задача «Выполнены мероприятия по обеспечению Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища»					
1.1.	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено финансирование деятельности Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища»	X	МКУ г. Азова «Служба городского кладбища» (Коробка Юрий Викторович, директор)	X	X

IX. ПАСПОРТ  
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА В ГОРОДЕ АЗОВЕ»

1. Основные положения

<p>Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове»</p>	<p>Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова (Балахнин Владимир Петрович, первый заместитель главы администрации г. Азова)</p>
<p>Связь с муниципальной программой города Азова</p>	<p>Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»</p>

## 2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Характеристика мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение результата по годам реализации		
					значение	год	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Задача «Улучшены условия проживания граждан в многоквартирных домах на территории города Азова»									
1.1.	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено выполнение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий»	оказание услуг (выполнение работ)	предоставлена субсидия товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно- строительным кооперативам на возмещения части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора за счет средств, поступивших от	условных единиц (штук)	1,0	2023	1,0	-	-

			публично-правовой компании «Фонд развития территорий»						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации расходов	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)			
			2025	2026	2027	всего
1	2	3	4	5	6	7
1.	Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Азове» (всего), в том числе:	X	15,7	-	-	15,7
	областной бюджет	X	15,7	-	-	15,7
1.2.	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено выполнение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (всего), в том числе:	X	15,7	-	-	15,7
	областной бюджет	910 0501 0740709501 630	15,7	-	-	15,7

## 4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 год

№ п/п	Задача, мероприятие (результат), контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Азова / муниципального органа исполнительной власти города Азова/ муниципального учреждения города Азова, организации)	Вид подтверждающ его документа	Информацио нная система (источник данных)
1	2	3	4	5	6
1. Задача «Улучшены условия проживания граждан в многоквартирных домах на территории города Азова»					
1.	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено выполнение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий»	X	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Азова (Балахнин Владимир Петрович, первый заместитель главы администрации г. Азова)	X	X
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено выполнение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в 2025 году	X	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Азова (Балахнин Владимир Петрович, первый заместитель главы администрации г. Азова)	X	X
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. Заключено дополнительное соглашение о предоставлении субсидии в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование займом или	01.07.2025	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Азова (Васильева Юлия Александровна, начальник отдела учета и	Дополнительно е соглашение	информацио нная система отсутствует

1	2	3	4	5	6
	кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора		отчетности – главный бухгалтер)		
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. Произведено финансирование дополнительного соглашения о предоставлении субсидии в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора	01.09.2025	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Азова (Васильева Юлия Александровна, начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер)	Платежное поручение	информационная система отсутствует
1.1.3.	Контрольная точка 1.1.3. Произведено финансирование дополнительного соглашения о предоставлении субсидии в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в	01.11.2025	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Азова (Васильева Юлия Александровна, начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер)	Платежное поручение	информационная система отсутствует

1	2	3	4	5	6
	многоквартирных домах, за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора				
1.1.4.	Контрольная точка 1.1.4. Предоставлены отчеты в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области по Соглашению на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора	10.01.2026	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Азова (Васильева Юлия Александровна, начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер)	отчет	информационная система отсутствует



Приложение № 1  
к Муниципальной программе  
города Азова «Обеспечение  
качественными жилищно-  
коммунальными услугами  
населения и развитие  
благоустройства города Азова»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта,  
находящихся в муниципальной собственности города Азова)

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Номер и дата положительного заключения экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости	Срок ввода в эксплуата цию	Источники финансирован ия	Сметная стоимость в ценах соответствующ их лет, тыс. рублей	Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы		
							2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»									
X	X	X	X	X	всего	530 408,8	261 755,6	268 653,2	-
					областной бюджет	407 272,8	204 456,6	202 816,2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					бюджет города Азова	123 136,0	57 299,0	65 837,0	-
Итого по объектам капитального строительства и реконструкции		X	X	X	всего	520 809,4	261 453,5	259 355,9	-
					областной бюджет	407 272,8	204 456,6	202 816,2	-
					бюджет города Азова	113 536,6	56 996,9	56 539,7	-
Итого по объектам капитального ремонта		X	X	X	всего	9 599,4	302,1	9 297,3	-
					областной бюджет	-	-	-	-
					бюджет города Азова	9 599,4	302,1	9 297,3	-
1. Муниципальный проект "Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Азова"									
X	X	X	X	X	всего	520 809,4	261 453,5	259 355,9	-
					областной бюджет	407 272,8	204 456,6	202 816,2	-
					бюджет города Азова	113 536,6	56 996,9	56 539,7	-
1.1.	Строительство подводящих сетей водоснабжения и водоотведения к микрорайону для многодетных семей в юго-западной части г. Азова Ростовской области	Управление ЖКХ г. Азова	№ 61-1-1-3- 035390-2022 от 02.06.2022	IV квартал 2026 года	всего	520 809,4	261 453,5	259 355,9	-
					областной бюджет	407 272,8	204 456,6	202 816,2	-
					бюджет города Азова	113 536,6	56 996,9	56 539,7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Муниципальный проект "Обеспечение надлежащего состояния сетей водоснабжения и водоотведения города Азова"									
Х	Х	Х	Х	Х	всего	9 599,4	302,1	9 297,3	-
					областной бюджет	-	-	-	-
					бюджет города Азова	9 599,4	302,1	9 297,3	-
2.1.	Аварийно-восстановительный ремонт канализационного коллектора К-7 на участке от КНС-4 до камеры гашения в районе аэродрома (капитальный ремонт)	Управление ЖКХ г. Азова	№ 61-1-1-2-023794-2024 от 17.05.2024	IV квартал 2025 года	всего	9 599,4	302,1	9 297,3	-
					областной бюджет	-	-	-	-
					бюджет города Азова	9 599,4	302,1	9 297,3	-

»

И.о. управляющего делами  
администрации

И.А. Фомина